

# 葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第27号


令和6年9月1日発行

## 工程計画



施工エリア	工事種別 (計画)	施設、設備内容	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2
計画	設計・許認可等	設計図書作成	●	●	●	●	●	●						
		許認可				●	●	●	●					
B工区	新築建物建築工事	④休憩棟 ⑪車庫棟	●	●	●	●	●	●	●					
		②サテライトセンター、⑦小物類SY、⑭倉庫棟	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	⑤プラスチックSY、⑥剪定枝SY	●	●	●	●	●	●	●			●			
	③計量機新設 (退場時用)	●	●	●	●	●	●	●						
	外構工事	●	●	●	●	●	●	●						
C工区	既存施設解体工事	ごみ焼却施設、事務所、既設計量器等	●	●	●	●	●	●						
	解体完了後敷地埋戻し整地 免状棟東側掘削		●	●	●	●	●	●						
	新設建物建設工事	①生ごみ資源化施設、⑧資源物SY兼その他 資源物スペース				●	●	●						
	外構仕上工事	門扉設置、フェンス設置、植栽工事				●	●	●						
D工区	③管理棟新設工事 (什器備品整備)		●	●	●	●	●							

## 現場全体図



## 工事実績

8月は、ごみ焼却施設解体と生ごみ資源化処理施設部分の整地、サテライトセンターやプラスチックストックヤード(SY)の外壁工事が及び管理棟2階のコンクリート打設を行いました。

### 【工事状況】



〔ごみ焼却施設解体状況〕



〔ごみ焼却施設解体・整地完了〕



〔サテライトセンター・プラスチックストックヤード外壁張り完了〕



〔休憩棟・車庫棟外部足場設置完了〕



〔管理棟2階 コンクリート打設完了〕

## 今後の予定

- …… 新設工事
- …… 土木工事



## ドローンによる撮影



令和6年8月19日撮影

## 現場代理人よりあいさつ

朝夕の空気に秋の訪れが感じられる季節となりましたが、葉山町民の皆様にもお変わりはございませんでしょうか。

海水浴シーズンも終了し、今年も多くの皆様楽しい夏の思い出を作っていただけたことかと思えます。そして、季節は秋へと移り変わり、秋ならではのイベントも目白押しのことかと思えます。実りの秋を迎え、楽しいひとときを過ごされることを心より楽しみにしております。葉山町クリーンセンターでは、引き続き安全作業を心掛けながら工事を行って参ります。ご協力のほど宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

## 連絡先

- 【発注者】 葉山町長  
担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当  
046-876-1111(内線 455・456)
- 【施工業者】 共和化工(株) 関東支店  
担当連絡先 現場事務所 046-874-5470  
現場代理人 岩井俊郎  
監理技術者 田端秀人 土生正元