


葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第37号

令和7年7月1日発行

工程計画		凡例	計画	実績	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7
施工エリア	工事種別（計画）		施設、設備内容									
B工区	設計・許認可等		設計図書作成									
	新設ストックヤード設置工事		⑤プラスチックSY、⑥剪定枝SY									
	通路付帯設備、仮設設備設置工事		電線管路埋設、給排水管路埋設、雨水排水側溝、ガードレール、カープミラー、外灯									
	Bエリア内舗装工事		コンクリート・アスファルト									
	変電設備関係新設整備工事											
	貯水槽関係新設整備工事											
	新設建物建設工事		①生ごみ資源化施設、⑧資源物SY									
	生ごみ資源化施設周辺設備整備工事		⑫計量機新設（入場時用）、脱臭装置等									
	生ごみ資源化施設周辺敷地整備工事		埋戻し、スロープⅠ、雨水排水側溝、給排水管路埋設、電線管埋設、外灯設置、フェンス基礎									
	周辺舗装工事											
D工区	外構仕上工事		門扉設置、フェンス設置									
	培地搬入											
	③管理棟新設工事（什器備品整備）											



工事実績

6月は、生ごみ資源化処理施設にて堆肥化処理の試運転、資源物棟の防塵塗装工事や施設外周部の雨水排水側溝敷設工事及び場内の残土搬出を行いました。

【工事状況】

〔資源物棟外部足場解体状況〕

〔資源物棟外部足場解体完了〕

〔脱臭設備周辺土間コン前〕


〔脱臭設備周辺土間コン完了〕

〔残土搬出前〕

〔残土搬出状況〕


今後の予定

- ・・・新設工事
- ・・・外構工事



雨水側溝・舗装工事及びフェンス
工事を行います。

ドローンによる撮影



令和7年7月1日撮影

現場代理人よりあいさつ

強い日差しとともに、夏の訪れをはっきりと感じる季節となりました。葉山町民の皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか。海開きが行われ、浜辺には楽しげな声が響き、夜空には花火が彩りを添え、町全体が夏の賑わいに包まれています。また、この時期はトマトや枝豆など旬の野菜が食卓を彩り、冷たいそうめんやスイカが一層美味しく感じられる季節ですが、暑さで体力を奪われやすい時期ですので、こまめに水分と栄養を補給し、夏を楽しんでください。なお、葉山町クリーンセンターでは、引き続き安全作業を心掛けながら工事を行って参ります。ご協力のほど宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

- | | |
|--------|---|
| 【発注者】 | 葉山町長 |
| 担当連絡先 | 葉山町クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456) |
| 【施工業者】 | 共和化工(株) 関東支店 |
| 担当連絡先 | 現場事務所 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元 |