葉山町地域公共交通計画策定スケジュール

No.	作業項目	2021（令和3）年度								2022（令和4）年度												2023（令和5）年度												2024（令和6）年度					
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	法定協議会立ち上げ	準備																																					
2	現状整理・上位関連計画の整理	準備																																					
3	ニーズ把握（アンケート）																																						
4	問題点・課題の整理																																						
5	基本方針・目標の検討																																						
6	目標の実現のための施策検討																																						
7	計画案の作成																																						
8	住民利用者等の意見の反映																																						
9	計画の決定・国への送付																																						
10	法定協議会の開催						❶		❷									❸			❹			❺				❻				❼			❽				❾