

臨御橋補修補強工事完了までのスケジュール（予定）

項 目	R 6 年度			R 7 年度					R 8 年度					R 9 年度					R 10 年度																	
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									出水期		渇水期			出水期			渇水期		出水期																	
設計業務～工事完了	①	②										③	④	⑤		⑥																			⑦	
	設計期間 + 本申請																	工事準備期間			工事実働期間					工事休止期間			工事実働期間							
予備設計期間	①	②																																		
事前協議																																				
詳細設計期間																																				
本協議（河川申請）																																				
補修補強工事												③	④	⑤		⑥																			⑦	
	工事準備期間																	工事実働期間					工事休止期間			工事実働期間										
凡 例 ①補正予算(設計) ②設計着手 ③工事予算議会提案 (R8当初予算) ④工事予算執行 ⑤工事議決 ⑥工事着手(現場) ⑦工事完了(現場)																																				