

ごみ処理基本計画の策定スケジュール

資料 4

業務区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 計画素案作成等			▼素案 ▼修正⇒⇒⇒									
2. 審議会開催				▼第1回	▼第2回	▼第3回				▼第4回		
3. パブリックコメント実施									▼30日間			
4. 計画最終案作成										▼最終案		
5. 計画策定・公表											策定・公表▼	