

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第17号

令和5年11月1日発行

| 工程計画 | | 凡例 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|--|
| | | 計画 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | | | | | | | | |
| 施工エリア | 工事種別(計画) | 施設、設備内容 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 設計・許可等 | R5.3 | R5.4 | R5.5 | R5.6 | R5.7 | R5.8 | R5.9 | R5.10 | R5.11 | R5.12 | R6.1 | R6.2 | R6.3 | |
| A工区 | 退出路の拡幅工事 | 既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去 擁壁工事 下水道、雨水排水路の整備工事 新規退出路の造成、舗装、路上の整備工事 | | | | | | | | | | | | | |
| | 既存施設解体工事 | し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却設備等 | | | | | | | | | | | | | |
| | 仮設排水樹設置工事 地盤整地工事 L型擁壁、重力擁壁設置工事 敷地造成、建物基礎改良工事 新設建物建設工事(1) | 休憩棟 | | | | | | | | | | | | | |
| B工区 | 新設建物建設工事(2) | 倉庫、車庫棟、サテライトセンター、小物類SY、プラスチックSY | | | | | | | | | | | | | |
| | 新設ストックヤード設置工事 | 剪定機SY | | | | | | | | | | | | | |
| | 新設計量機設置工事 | 基礎工事、仮設計量機用ユニットハウス、計量用パソコン設置 | | | | | | | | | | | | | |
| | 通路付帯設備、仮設設備設置工事 | 電線管路埋設、給排水管路埋設、雨水排水側溝、ガードレール、カープミラー、外灯 | | | | | | | | | | | | | |
| C工区 | 仮設工事 | 工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備 | | | | | | | | | | | | | |
| | 既存施設解体工事 | ごみ焼却施設、事務所、仮設計量機等 | | | | | | | | | | | | | |
| | コンクリート再生材用敷地整備、製造機設置工事 | コンクリート再生砕石使用 | | | | | | | | | | | | | |
| D工区 | 仮設置場設置工事 | びん類SY、ペットボトルSY、プラスチックSY | | | | | | | | | | | | | |
| | 既存施設解体工事 | 既設容積包装プラスチック置場 ガラス瓶置場、プラスチックごみ置場 | | | | | | | | | | | | | |
| | 新設ストックヤード設置工事 | びん類SY、ペットボトルSY | | | | | | | | | | | | | |

工事実績

10月は、びん類ストックヤード、ペットボトルストックヤードの壁部分の施工を行いました。また、B工区では、スロープや新設建物の施工に必要な高さまで造成を行っています。

【工事状況】



〔びん類SY壁施工前〕



〔びん類SY壁打設完了〕



〔ペットボトルSY壁施工前〕



〔ペットボトルSY壁打設完了〕




〔スロープ造成前〕



〔スロープ造成状況〕

現場全体図



今後の予定

- …… 新築工事
- …… 造成工事
- …… 雨水排水工事



新設建物の施工に必要な高さまで造成を行っていきます。

びん類ストックヤード・ペットボトルストックヤード周辺の外構工事を行っていきます。

管理棟建設開始前に雨水側溝の敷設を行っていきます。

ドローンによる撮影



令和5年 10月27日撮影

現場代理人よりあいさつ

11月に入り秋も一段と深まり寒さが身にしみる季節となりましたが、葉山町民の皆様にもお変わりはありませんでしょうか。

葉山町クリーンセンターでは、びん類・ペットボトルストックヤードの新設工事やその他の新設工事を行う為の造成工事を行っています。新設工事が始まると多くの工事車両が通行が考えられますので、より一層交通安全も心掛けながら工事を行って参りますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】 葉山町長

担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456)

【施工業者】 共和化工(株) 関東支店

担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元