

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第19号

令和6年1月1日発行

工程計画		凡例	計画	実績	R5.3	R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3
計画	設計・許認可等	設計図書作成	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
		許認可	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
A工区	退出路の拡幅工事	既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
		擁壁工事 下水道、雨水排水路の整備工事 新規退出路の造成、舗装、路上の整備工事	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
B工区	既存施設解体工事	し尿処理施設(焼却炉、ごみ焼却設備等)	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	仮設排水側設置工事		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	地盤整地工事		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	L型擁壁、重力擁壁設置工事		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	敷地造成、建物基礎改良工事		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	新設建物建設工事(1)	休憩棟	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	新設建物建設工事(2)	倉庫、車庫棟、サテライトセンター、小物類SY、プラスチックSY	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	新設ストックヤード設置工事	剪定株SY	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	新設計量機設置工事	基礎工事、仮設計量機用ユニットハウス、計量用パソコン設置	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	通路付帯設備	電線管路埋設、給排水管路埋設、雨水排水側溝、ガードレール、カーブミラー、外灯	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
C工区	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	既存施設解体工事	ごみ焼却施設、事務所、既設計量機等	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	コンクリート再生材用敷地整備、製造成置工事		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	解体完了後敷地埋戻し整地発酵棟東側掘削	コンクリート再生砕石使用	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
D工区	仮設置場設置工事	びん類SY、ペットボトルSY、プラスチックSY	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	新設ストックヤード設置工事	びん類SY、ペットボトルSY	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	外構工事	雨水側溝、As舗装	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		

工事実績

12月は、びん類ストックヤード、ペットボトルストックヤードの舗装工事を行っています。また、新築の倉庫、小物類ストックヤードの周辺にある雨水側溝の設置を行っています。

【工事状況】



〔As舗装施工前〕



〔As舗装施工完了〕



〔雨水側溝埋戻し前〕



〔雨水側溝埋戻し完了〕




〔雨水側溝施工前〕




〔雨水側溝基礎コン打設完了〕

現場全体図



今後の予定

雨水排水工事



ドローンによる撮影



令和5年 12月9日撮影

現場代理人よりあいさつ

新年あけましておめでとうございます。葉山町民の皆様がおだやかな初春をご家族で迎えられることを心よりお慶び申し上げます。

寒さが一層厳しくなりつつありますが、ウインタースポーツなど冬ならではのレジャーをお楽しみください。

葉山町クリーンセンターでは、新設工事に先立ち雨水排水工事を行っています。道路の凍結によるスリップ事故防止のため、安全運転も心掛けながら工事を行って参りますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】 葉山町長

担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456)

【施工業者】 共和化工(株) 関東支店

担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元