

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第30号


令和6年12月2日発行

工程計画



施工エリア	工事種別 (計画)	施設、設備内容	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2
計画	設計・許認可等	設計図書作成												
		許認可												
B工区	新築建物建築工事	④休憩棟 ⑪車庫棟												
		②サテライトセンター、⑦小物類SY、⑭倉庫棟												
		⑤プラスチックSY、⑥剪定枝SY												
	新設ストックヤード設置工事	③計量機新設(退場時用)												
	外構工事													
	既存施設解体工事	ごみ焼却施設、事務所、既設計量器等												
C工区	解体完了後敷地埋戻し整地 免耕種実側面固め													
	変電設備、貯水槽新設設備工事													
	新設建物建設工事	①生ごみ資源化施設、⑧資源物SY兼その他資源物スペース												
D工区	外構仕上工事	門扉設置、フェンス設置、植栽工事												
	③管理棟新設工事 (什器備品整備)													

現場全体図



工事実績

11月は、生ごみ資源化処理施設の基礎配筋や小物類ストックヤード(SY)・資材倉庫の外部足場解体及び植木剪定枝SYの耐圧版の配筋を行いました。

【工事状況】



〔生ごみ資源化処理施設配筋前〕



〔生ごみ資源化処理施設配筋状況〕



〔植木剪定枝SY施工前〕



〔植木剪定枝SY耐圧版配筋完了〕



〔小物類SY外部足場解体前〕



〔小物類SY外部足場解体完了〕

今後の予定

- ・・・新設工事
- ・・・外構工事



ドローンによる撮影



令和6年11月30日撮影

現場代理人よりあいさつ

12月に入り、冬の足音が一層近づいてまいりました。朝晩の寒さが一段と厳しくなり、葉山町民の皆様にもお変わりはございませんでしょうか。寒さとともに街の景色にも冬の気配が漂い、温かい食事が一層恋しく感じられます。お鍋やおでんなど、身体も心も温めてくれる料理が嬉しい季節ですね。さて、葉山町クリーンセンターでは、引き続き安全作業を心掛けながら工事を行って参ります。ご協力のほど宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】	葉山町長
担当連絡先	葉山町クリーンセンター再整備担当 046-876-1111(内線 455・456)
【施工業者】	共和化工(株) 関東支店
担当連絡先	現場事務所 046-874-5470 現場代理人 岩井俊郎 監理技術者 田端秀人 土生正元