

計 画 工 程 表

現 場 名： 仙元山公衆トイレ解体工事

現場住所： 葉山町長柄128番地14

工 種	11月																													
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
準備工																														
仮設工(仮囲い・レール)																														
トイレ上屋解体																														
トイレ基礎・便槽解体																														
廃材搬出																														
埋戻し・整地																														
植生マット工																														
仮設・レール撤去																														
片付け																														

(株)山一施工