

## 令和6年度 葉山町地域公共交通会議に関するスケジュール（案）

| 年度   | 令和5年度 |             | 令和6年度       |    |                    |    |          |              |                     |                   |                       |      |      |        |
|------|-------|-------------|-------------|----|--------------------|----|----------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------|------|--------|
| 月    | 2月    | 3月          | 4月          | 5月 | 6月                 | 7月 | 8月       | 9月           | 10月                 | 11月               | 12月                   | 1月   | 2月   | 3月     |
| 会議開催 |       | ●           |             |    | ●                  |    | ●        |              |                     |                   | ●                     |      |      |        |
| パブコメ |       |             |             |    |                    |    |          |              | ●                   |                   |                       |      |      |        |
| 内容   |       | 計画内容（素案）の審議 | 庁内外調整、編集作業等 | ⇒  | 実証運行に関する協議・計画素案の審議 | ⇒  | パブコメ案の確定 | パブコメ準備（議会報告） | パブコメ実施（10月の1か月間を想定） | パブコメ結果とりまとめ、修正案作成 | パブコメ報告、策定案確定・パブコメ結果公表 | 校正作業 | 印刷製本 | 計画書の送付 |