

H30.11.21 現在

葉山町自殺対策計画の策定に係るスケジュール

時 期		会議等名	内 容 等
平成 30 年	06.05	部長会議	計画の概要等を説明 検討にあたって関係各課に協力を依頼する旨、特に関係課等による庁内検討会議の設置について承諾
	07.30	庁内検討会議	第 1 回庁内検討会議を開催 計画の概要、スケジュール、進め方を説明。「事業の棚卸し調査」（各課における自殺対策の取組）について依頼（8/24 期限）
	08. 02	策定委員会	第 1 回策定委員会を開催 正副委員長の選出。計画策定の背景、町の状況（プロフィール等）、計画の概要、スケジュール、進め方について説明。
	09.21	庁内検討会議	第 2 回庁内検討会議を開催 第 1 回策定委員会の報告。 「事業の棚卸し調査」の結果提示。意見交換
	09. 26	策定委員会	第 2 回策定委員会を開催 計画の名称、計画の構成、粗い全体像を提示 特に「事業の棚卸し調査」結果に基づく実践的取組みについて意見聴取
	11.16	庁内検討会議	第 3 回庁内検討会議を開催 第 2 回策定委員会の報告。パブコメ実施の詳細、パブコメ案を提示
	11. 21	策定委員会	第 3 回策定委員会を開催 パブコメ実施の詳細、パブコメ案を提示し意見聴取
	12.04	部長会議	これまでの経緯、パブコメ実施の詳細、パブコメ案を報告
	12.04	議会	教育民生常任委員会でパブコメ実施の詳細、パブコメ案を説明 パブコメに合わせて、議会から意見提出をよびかける
	12.10～ 01.09	パブコメ	パブコメの実施
平成 31 年	01.下旬	事務局作業	パブコメの結果まとめ
	02.初旬	庁内検討会議	第 4 回庁内検討会議を開催。 第 3 回策定委員会の報告。パブコメ結果、町の考え方を提示。 最終計画案を提示（少なくとも、棚卸し部分は）
	02. 中旬	策定委員会	第 4 回策定委員会を開催 パブコメ結果、町の考え方を提示。最終計画案を提示
	02 下旬	議会・HP	パブコメ結果、町の考え方を公表
	03 初旬	内部決裁	最終計画案を町長決裁。計画策定
	03 下旬	事務局	計画書の公表。関係者あて配布