

## 葉山町自殺対策計画の策定に係るスケジュール

| 時 期           | 会議等名            | 内 容 等                                                                                                        |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成<br>30<br>年 | 06.05           | 部長会議<br>計画の概要等を説明<br>検討にあたって関係各課に協力を依頼する旨、特に関係課等による庁内検討会議の設置について承諾                                           |
|               | 07.30           | 庁内検討会議<br>第1回庁内検討会議を開催<br>計画の概要、スケジュール、進め方を説明。「事業の棚卸し調査」(各課における自殺対策の取組)について依頼(8/24期限)                        |
|               | 08.02           | <b>策定委員会</b><br><b>第1回策定委員会を開催</b><br><b>正副委員長の選出。計画策定の背景、町の状況(プロフィール等)、計画の概要、スケジュール、進め方について説明。</b>          |
|               | 09.21           | 庁内検討会議<br>第2回庁内検討会議を開催<br>第1回策定委員会の報告。<br>「事業の棚卸し調査」の結果提示。意見交換                                               |
|               | 09.26           | <b>策定委員会</b><br><b>第2回策定委員会を開催</b><br><b>計画の名称、計画の構成、粗い全体像を提示</b><br><b>特に「事業の棚卸し調査」結果に基づく実践的取組みについて意見聴取</b> |
|               | 11.16           | 庁内検討会議<br>第3回庁内検討会議を開催<br>第2回策定委員会の報告。パブコメ実施の詳細、パブコメ案を提示                                                     |
|               | 11.21           | <b>策定委員会</b><br><b>第3回策定委員会を開催</b><br><b>パブコメ実施の詳細、パブコメ案を提示し意見聴取</b>                                         |
|               | 12.04           | 部長会議<br>これまでの経緯、パブコメ実施の詳細、パブコメ案を報告                                                                           |
|               | 12.04           | 議会<br>教育民生常任委員会でパブコメ実施の詳細、パブコメ案を説明<br>パブコメに合わせて、議会から意見提出をよびかける                                               |
| 平成<br>31<br>年 | 12.10～<br>01.09 | パブコメ<br>パブコメの実施                                                                                              |
|               | 01.下旬           | 事務局作業<br><del>パブコメ</del> の結果まとめ(意見なし)                                                                        |
|               | 02.06           | 庁内検討会議<br>第4回庁内検討会議を開催。<br>第3回策定委員会の報告。パブコメ結果、町の考え方を提示。<br>最終計画案を提示(少なくとも、棚卸し部分は)                            |
|               | 03.04           | <b>策定委員会</b><br><b>第4回策定委員会を開催</b><br><b>パブコメ結果、町の考え方を提示。最終計画案を提示</b>                                        |
|               | 03初旬            | 議会・HP<br><del>パブコメ結果、町の考え方を公表</del> (意見なし)                                                                   |
|               | 03 上旬           | 内部決裁<br>最終計画案を町長決裁。計画策定                                                                                      |
|               | 03 末<br>以降      | 事務局<br>計画書の公表。関係者あて計画書を配布                                                                                    |