

葉山町障害者福祉計画策定スケジュール（令和2年5月現在）

< 5月>

第1回計画策定委員会

- 委員委嘱。委員長、副委員長の選任
- 葉山町障害者福祉計画改訂の概要、スケジュール案提示
- アンケート調査の検討

< 6月>

アンケート調査の実施（2週間）

< 7月>

アンケート集計・分析

< 8月>

第2回計画策定委員会

- アンケート調査結果の報告
- 計画（案）の提示（アンケート調査結果を踏まえた、大きな考え方、見出し、構成等）

< 9月>

第3回計画策定委員会

- 計画（案）の検討（障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画）

< 10月>

第4回計画策定委員会

- 計画（案）の検討（障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画）

< 11月>

第5回計画策定委員会

- 計画（案）の検討（障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画）
- パブリックコメント案として取りまとめ

< 12月> 12/15 ~

パブリックコメントの実施【1ヶ月】

< 2月> 上旬

第6回計画策定委員会

- パブコメ結果の報告
- 計画反映の検討
- 計画の決定

< 3月>

計画決定手続き

- ※ 県協議（意見聴取）
- ※ 計画の印刷、配布、公表