

葉山町障害者福祉計画策定スケジュール（平成30年3月策定）

< 5月>

第1回計画策定委員会

- 委員委嘱、要綱、計画概要、スケジュール等の説明

< 7月>

第2回計画策定委員会

- 現行計画の概要説明
- 葉山町の状況（前回アンケート結果、現行計画と実績の比較等）
- 第5期障害福祉計画、第1期障害児福祉計画の方針説明

< 9月>

第3回計画策定委員会

- 計画（案）の提示
- 数値目標やサービス見込量の検討

< 11月>

第4回計画策定委員会

- 計画（案）の検討

< 12月>

第5回計画策定委員会

- 計画（案）の検討
- パブリックコメント案として取りまとめ

< 12月> 中旬 ~

パブリックコメントの実施【1ヶ月】

< 2月> 上旬

第6回計画策定委員会

- パブコメ結果の報告
- 計画反映の検討
- 計画（案）の決定

< 3月>

計画決定手続き

- ※ 県協議（意見聴取）
- ※ 計画の印刷、配布、公表