

葉山町障害者福祉計画策定スケジュール（令和9年3月策定）

< 6月 >

第1回計画策定委員会

- 委員委嘱、要綱、計画概要、スケジュール等の説明
- 現行計画の概要説明（障害者計画、障害福祉計画）
- 計画期間の検討

< 8月 >

第2回計画策定委員会

- アンケート結果の報告
- 障害者計画（案）の提示（アンケート調査結果を踏まえた、大きな考え方、見出し、構成など）

< 9月 >

第3回計画策定委員会

- 計画（案）の検討（障害者計画）

< 10月 >

第4回計画策定委員会

- 計画（案）の検討（障害福祉計画）

< 11月 >

第5回計画策定委員会

- 計画（案）の検討（障害児福祉計画）
- パブリックコメント案として取りまとめ

< 12月 > 12/15 ~

パブリックコメントの実施【1ヶ月】

< 2月 > 上旬

第6回計画策定委員会（パブリックコメントで意見がなかった場合、開催なし）

- パブコメ結果の報告
- 計画反映の検討
- 計画の決定

< 3月 >

計画決定手続き

- ※ 県協議（意見聴取）
- ※ 計画の印刷、配布、公表