

## 葉山町障害者福祉計画策定スケジュール（令和6年3月策定）

&lt; 6月 &gt;

## 第1回計画策定委員会

- 委員委嘱、要綱、スケジュール等の説明
- 現行計画の概要説明（障害者計画、障害福祉計画）
- 計画期間の検討

&lt; 7月 &gt;

## 第2回計画策定委員会

- 葉山町の状況（統計データ、現行計画と実績の比較等）
- 障害者計画（案）の提示（見直しの考え方、構成等）

&lt; 9月 &gt;

## 第3回計画策定委員会

- 計画（案）の検討（障害者計画）
- 数値目標・サービスの見込量の検討（障害・障害児福祉計画）

&lt; 10月 &gt;

## 第4回計画策定委員会

- 計画（案）の検討（障害福祉計画）

&lt; 11月 &gt;

## 第5回計画策定委員会

- 計画（案）の検討（障害児福祉計画）
- パブリックコメント案として取りまとめ

&lt; 12月 &gt; 12/15 ~

## パブリックコメントの実施【1ヶ月】

&lt; 2月 &gt; 上旬

## 第6回計画策定委員会

- パブコメ結果の報告
- 計画反映の検討
- 計画の決定

&lt; 3月 &gt;

## 計画決定手続き

- ※ 県協議（意見聴取）
- ※ 計画の印刷、配布、公表