

子ども子育て支援新制度 準備作業のスケジュール

		平成 27 年度の新制度施行に向けての葉山町の準備作業		
		子ども子育て会議	子ども子育て支援事業計画	基準に関する条例の検討
平成 25 年度	7 月	第 1 回	現行の次世代育成行動支援計画に基づく取組状況の把握・評価	国の子ども・子育て会議等で示される資料等を参照。
	9 月	第 2 回	ニーズ調査の実施(就学前・就学後児童を対象)	
	12 月	第 3 回	ニーズ調査結果とりまとめ	
	3 月	第 4 回	教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」の検討	基準に関する条例の検討
平成 26 年度	6 月	第 5 回	教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「確保方策」等を検討	基準に関する条例案の作成 パブリックコメントの実施
	9 月	第 6 回	計画素案の策定 パブリックコメントの実施	基準に関する条例の制定
	12 月	第 7 回	計画最終案の策定	事業者等への周知
	3 月	第 8 回	計画最終確定	

スケジュール及び準備作業内容は、目安であり状況によって変動することがあります。