

子ども子育て支援新制度施行後の準備作業のスケジュール

		平成 27 年度の新制度施行後の葉山町の準備作業		
		子ども子育て会議	子ども子育て支援事業計画	基準に関する条例等の検討
平成 27 年度	7 月	○第 12 回	○現行の子ども・子育て支援計画に基づく取組状況の把握・評価	※国の子ども・子育て会議等で示される資料等を参照。
	9 月	○第 13 回	教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「確保方策」等を検討	○基準に関する規則等の検討
	11 月	○第 14 回	○平成 28 年度予算に向けた報告	
	3 月	○第 15 回	○教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」の検証	

※ スケジュール及び準備作業内容は、目安であり状況によって変動することがあります。